Zmluva o dielo ¢ast "A"

M

Dodatok ¢.1 k zmluve o dielo zo dna 22.02.2016

uzavretej podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a postupom podla zakona €. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov na zhotovenie stavby:
,,Rekonstrukcia nevyuzivan¢ho objektu zdravotného strediska pre spolkovu ¢innost’
seniorov a miestnej organizacie Matice slovenskej v obci Lukovistia®.

EastE NAH
Objednavatel’:
Nazov: Obec Lukovistia
Sidlo: Obecny urad, Lukovistia ¢. 26, 980 26 Lukovistia
1CO: 00318906
DIC: 2021232088
IC DPH : nie je platcom DPH
Zastupeny: Alena Segedyova - starostka obce

Bankové spojenie : VUB, as.

tislo bankového uétu : 31524392/0200

¢islo bankového aétu (IBAN):  SK47 0200 0000 0000 31524392
SWIFT kod banky : SUBASKBX

dalej ako "objednavatel™

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: CASON CONSULTING a.s.

Sidlo: SNP 11,979 01 Rimavska Sobota

1CO: 36 597 708

DIC: 2022058302

1C DPH: SK2022058302

Zapisany v : v OR Okresného stidu Banska Bystrica
Oddiel: Sa, Vlozka ¢islo 932/8

Zastapeny: Ing. Julius Simon — predseda predstavenstva
Karol Gal — podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie: VUB, as.

Rekonstrukcia nevyuzivanc¢ho objektu sdravotného strediska pre spolkovi ¢innost seniorov
a miestnej organizacie Matice slovenskej v obci Lukovistia Strana 1



7mluva o dielo ¢ast "A"

&islo bankového uctu : 2154315354/0200
Cislo bankového uétu (IBAN):  SK96 0200 0000 0021 5431 5354
SWIFT kéd banky : SUBASKBX

l!"

dalej ako "zhotovite

sa dohodli na nasledujicich podmienkach uskutoénenia stavebnych prac a s nimi savisiacich
sluzieb stavby s nazvom " Rekonstrukcia nevyuzivaného objektu zdravotného strediska pre
spolkovii ¢innost seniorov d miestnej organizdacie Matice slovenskej v obci Lukovistia™ :

I. Predmet dodatku

V silade sbodom 5. Clanku V. Ostatné zmluvné podmienky zmluvy sa objednavatel
a zhotovitel' dohodli na dodatku k zmluve ato na zmenc bodu 7. ¢lanku V. Ostatné zmluvné
podmienky nasledovne:

Tato zmluva strati platnost’ a u¢innost ato bez naroku zhotovitel'a na thradu usl¢ho zisku
alebo inych nakladov, ak objednavatel do zatatia prac do 31.12.2018 od nadobudnutia platnosti
tejto zmluvy neziska na spolufinancovajnie zakazky nenavratny finanény prispevok zo
strukturalnych fondov Eurdpske; Gnie. alebo inych fondov, ak sa zmluvné strany medzitym
nedohodnu inak.

Ostatné body a dojednania zmluvy ostavaju nezmenene.

Dodatok ¢.1 je vyhotoveny v styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana dostane 2
vyhotovenia. Dodatok ma dve strany.

Objednavatel”.
Zastupeny: Alena Segedyova

Miesto a datum:

Podpis:

Zhotovitel”:

Zastapeny: Ing. J alius Simon - predseda predstavenstva
Karol Gal — podpredseda predstavenstva

Miesto a datum:

Podpis:
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